

PROJEKTAVIMO DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

OBJEKTAS: Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centro pagalbino pastato (Žuvininkų g. 1, Šiauliai) TDP parengimas

Metų mėnesiai	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Proj. r. savaitės												
Metų savaitės	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
Bendroji dalis												
Sklypo planas												
Projektiniai pasiūl.												
Architektūrinė dalis												
Konstruktūrinė dalis												
Šildymo dalis												
Vėdinimo dalis												
Vandent. ir nuot.												
Elektrotechn. dalis												
Elektron. ryšių d.												
Apsauginė signaliz.												
Gaisrinės sign. dal.												
Gaisrinės saugos d.												
Žaibosauga												
Statybos org. dalis												
Statybos kainos d.												
Inžinerinė geol.												

Užsakovas
 Direktorius
 Gintaras Oliškevičius



Paslaugos teikėjas
 Direktorius
 Kęstutis Šniukas



(parašas)
 A. V.